PREUZIMANJE I IZMEŠTANJE MERNOG MESTA ( MERNOG UREĐAJA I PRIKLJUČKA ) NA PODRUČJU PD „ CENTAR „ d.o.o. KRAGUJEVAC
N.NIKOLIĆ, PD "Centar" d.o.o. Kragujevac, Srbija

Z.RADONJIĆ, ED "Elektromorava" Smederevo, Pogon V. Plana,  Srbija

G.SAVIĆ, PD "Centar" d.o.o. Kragujevac, Srbija

1. UVOD

Privredno društvo „ Centar „ d.o.o. Kragujevac donosi Srednjoročni plan preuzimanja i izmeštanja mernih uređaja, merno razvodnih ormana, odnosno priključnih vodova, instalacija i opreme u merno razvodnom ormanu i drugih uređaja u objektima postojećih kupaca u periodu 2012-2021 godina. Preuzimanje i izmeštanje istih definisano je članom 77 stav 1 tačka 4 Zakona o energetici ( „ SL. Glasnik RS „ br. 57/2011, br. 80/2011-ispr., br. 93/2012 i br. 124/12 ). 
Zakonom o energetici propisano je da je elektrodistributivno PD  obavezno da u roku od godinu dana izradi i usvoji Srednjoročni plan preuzimanja i izmeštanja mernog mesta i priključka u periodu 2012-2021 godina, sačini i sa kupcem potpiše Ugovore o preuzimanju i izmeštanju istog, te u roku od 10 godina od kupaca preuzme priključke i dovede ih u tehnički ispravno stanje o svom trošku, član 204 Zakona o energetici ( „ SL. Glasnik RS „ br. 57/2011, br. 80/2011-ispr., br. 93/2012 i br. 124/12).

Srednjoročni plan se donosi na osnovu izvršene analize stanja mernih uređaja, merno razvodnih ormana, odnosno priključnih vodova, instalacija i opreme u merno razvodnom ormanu i drugih uređaja i utvrđene potrebe za njihovom zamenom ili utvrđene potrebe za usaglašavanjem sa zahtevima iz tehničkih propisa i Pravilima o radu distributivnog sistema „ Centar „ d.o.o. Kragujevac ( „ SL. Glasnik RS „ br. 4/2010 i br. 2/2014 ).  

Srednjoročni plan preuzimanja i izmeštanja mernih uređaja i priključaka bazira se na:

1. Zakonu o energetici („ SL. Glasnik RS „ br. 57/2011, br. 80/2011-ispr., br. 93/2012 i br. 124/12);
2. Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja električnom enegrijom ( „ SL. Glasnik RS „ br. 63/2013 );   
3. Pravilima o radu distributivnog sistema „ Centar „ d.o.o. Kragujevac ( „ SL. Glasnik RS „ br. 4/2010 i br. 2/2014 );

4. Srednjoročnim planom razvoja distributivnog sistema PD „ Centar „ d.o.o. Kragujevac br. 7051 od 04.11.2013. god

5. Metodologiji o kriterijumima i načinu određivanja troškova priključenja na sistem za distribuciju električne energije („ SL. Glasnik RS „ br.60/06, br. 79/06, 114/06, 14/07 i 9/09, br. 77/2012);
6. Cenovniku troškova priključka na sistem za distribuciju električne energije Privrednog društva „ Centar „ d.o.o. Kragujevac br. 7571 od 27.12.2012. godine

7. Integralnom cenovniku materijala, radova, usluga i izrade tehničke dokumantacije Privrednog društva „Centar„ d.o.o. Kragujevac br. 7052 od 04.11.2013. godine
8. Srednjoročnim planom preuzimanja i izmeštanja mernih mesta i priključaka u periodu 2012 -2021. godina

9. Srednjoročnim planom preuzimanja i izmeštanja mernih mesta i priključaka u periodu 2014 -2021. godina, br. I-2121 od 18.03. 2014 godini
10. Srednjoročnom planu izgradnje i rekonstrukcije EEO u periodu 2014-2021 godina;
11. Planu investicija za 2014. godinu;

12. Izveštaju stručnog tima za procenu OMM i priključaka.
Izmenjen Srednjoročni plan preuzimanja i izmeštanja mernog mesta i priključka donet je za period 2014-2021. godina pod br. I-2121 od 18.03. 2014 godini, zbog preraspodele sredstava.

Preuzimanje i izmeštanje mernog mesta i priključka podrazumeva i preuzimanje odgovornosti za funksionisanje, ispavnost i bezbednost istog. Izmeštanje mernog mesta i priključka je radnja koja se sprovodi u cilju smanjenja gubitaka, kako ekonomskih ( smanjenja mogućnosti neovlašćene potrošnje električne energije )  tako i tehničkih gubitaka ( smanjenje troškova održavanja );  olakšavanja očitavanja potrošnje električne energije, kao i u slučaju da postojeći kupac nije potpisao Ugovor o preuzimanju mernog mesta i priključka. Izmeštanje se vrši u dogovoru sa postojećim kupcem ili samoinicijativno u slučaju neovlašćene potrošnje električne energije.
Kupac je dužan da omogući ovlašćenim licima ED pristup mernim uređajima i instalacijama, kao i mestu priključka radi očitavanja, provere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamene, održavanja i kontrole isravnosti mernih i drugih uređaja sa mernim ormanima, uređenja mernog mesta i obustave isporuke električne energije energije, član 152 stav 1 Zakona o energetici ( „ SL. Glasnik RS „ br. 57/2011, br. 80/2011-ispr., br. 93/2012 i br. 124/12).

Ako kupac, onemogući pristup ovlašćenim licima ED ima pravo izmeštanja mernog mesta, a kupac je dužan da trpi izmeštanje u skladu sa tehničkim uslovima utvrđenim Pravilima o radu distributivnog sistema „ Centar „ d.o.o. Kragujevac ( „ SL. Glasnik RS „ br. 4/2010 i br. 2/2014 ), na koji je objekat priključen član 152 stav 2  Zakona o energetici ( „ SL. Glasnik RS „ br. 57/2011, br. 80/2011-ispr., br. 93/2012 i br. 124/12).

Izmeštnje se vrši i u slučaju da je prilikom preuzimanja potrebno dovesti merno mesto u tehnički ispravno stanje. 

ED „ Centar „ Kragujevac u sprovođenju Srednjoročnog plana 2012-2021 godina odnosno 2014-2021 godina ima pravo da izmesti merno mesto u skladu sa tehničkim uslovima utvrđenim Pravilima o radu distributivnog sistema Privrednog društva „ Centar „ d.o.o. Kragujevac na koji je objekat postojećeg kupca priključen, pri čemu troškove izmeštanja snosi elektrodistributivno PD, a u slučaju da se postojeći kupac protivi preuzimanju, odnosno izmeštanju,  elektrodistributivno PD električne energije ima pravo da iste zameni o svom trošku, član 77 stav 4 Zakona o energetici  ( „ SL. Glasnik RS „ br. 57/2011, br. 80/2011-ispr., br. 93/2012 i br. 124/12).

Troškovi preuzimanja i izmeštanja predmetnih objekata finansiraju se iz sopstvenih sredstava ED „ Centar „  Kragujevac, kao i od prihoda ostvarenog od naplate troškova pristupa sistemu. 

2. PLAN PREUZIMANJA MERNIH UREĐAJA, MERNO RAZVODNIH ORMANA ODNOSNO PRIKLJČNIH MESTA, INSTALACIJA I OPREME U MERNO RAZVODNIM ORMANIMA I DRUGIH UREĐAJA U OBJEKTU POSTOJEĆIH KUPACA 
Na osnovu raspoloživih podataka u ED “ Centar “ Kragujevac postoje sledeći kupci:

1. Domaćinstva individualno stanovanje  (0,44 kV)
око 190.000

2. Domaćinstva kolektivno stanovanje (0,44 kV)
око  64.000

3. Ostala potrošnja (0,44 kV)
око  26.500

4. Kupci na 10 kV, 20 kV и 35 kV
око    230

УКУПНО
280.730

Izveštajem stručnog tima za procenu stanja OMM i priključka u individualnom stanovanju, definisano je da određeni broj istih ne zadovoljava tehničke uslove i to: 1. Oko 10.500 ne zadovoljava po itanju provodnika i 2. Око 57.500 ne zadovoljava po pitanju OMM, te da je potrebno preduzeti mere za dovođenje u zadovoljavajuće tehničko stanje.
Izveštajem stručnog tima takođe je definisano da određeni broj OMM i priključka u kolektivnom stanovanju ne zadovoljava tehničke uslove i to oko 350 stambenih odnosno stambeno-poslovnih objekata sa prosečno 20 mernih uređaja. 

Iz navedenih analiza sledi da je u narednih 10 godina, ( sada već 7 godina ), prilikom preuzimanja OMM i priključa, neophodno dovesti u ispravno stanje 57.500 OMM i 10.500 priključaka u individualnom stanovanju, što na godišnjem nivou iznosi 5.750 OMM i 1.050 priključaka.  Takođe je, u narednih 10 godina, neophodno preuzeti i dovesti u ispravno stanje 350 OMM kolektivnog stanovanja, što na godišnjem nivou iznosi 35 OMM sa prosečno 20 mernih uređaja. 

Preostalih 122.000 OMM i priključaka, individualnog stanovanja, kao i 2.850 OMM sa oko 20 mernih uređaja, kolektivnog stanovanja, mogu se preuzeti bez dodatnih troškova.
ZAKLJUČAK:

U narednih 10 godina ( odnosno, sada 7 godina ) neophodno je preuzeti:

● 122.000 OMM i priključaka, individualnog stanovanja, što na godišnjem nivou iznosi 12.200 OMM i priključaka, bez ulaganja (osim ako se vrši izmeštanje svih mernih mesta).

● 57.500 OMM i priključaka, individualnog stanovanja (neispravan OMM) što na godišnjem nivou iznosi 5.750 OMM i priključaka, sa ulaganjem (izmeštanje mernog mesta zbog neodgovarajućeg OMM ).
● 10.500 OMM i priključaka, individualnog stanovanja što na godišnjem nivou iznosi 1.050 ОММ i priključaka, sa ulaganjem (izmeštanje mernog mesta zbog neispravnog priključka).
● 57.000 postojećih kupaca u kolektivnom stanovanju, što na godišnjem nivou iznosi 5.700 bez ulaganja.
● 7.000 postojećih kupaca u kolektivnom stanovanju, što na godišnjem nivou iznosi 700 sa ulaganjem ( dovođenje u tehnički ispravno stanje ).
● 26.500 postojećih kupaca ostale potrošnje , što na godišnjem nivou iznosi 2.650 bez ulaganja.

● 230 postojećih kupaca na srednjem naponu, što na godišnjem nivou iznosi 23 bez ulaganja.

3. PLAN IZMEŠTANJA MERNIH UREĐAJA, MERNO RAZVODNIH ORMANA ODNOSNO PRIKLJČNIH MESTA, INSTALACIJA I OPREME U MERNO RAZVODNIM ORMANIMA I DRUGIH UREĐAJA U OBJEKTU POSTOJEĆIH KUPACA 

Izmeštanje mernog mesta vrši se u sledećim slučajevima: 1.  Nemogućnost od preuzimanja od potrošača  (član 77 stav 4 Zakona o energetici  ( „ SL.   Glasnik RS „ br. 57/2011, br. 80/2011-ispr., br. 93/2012 i br. 124/12);
2.  Na osnovu akcionag plana za smanjenje gubitaka; 3. Prilikom preuzimanja OMM i priključka kada je potrebno dovođenje u tehnički ispravno stanje u individualnom stanovanju.
Na osnovu Zakona o energetici ED “ Centar “ Kragujevac izmešta OMM i priključak i u slučaju kada se postojeći kupac protivi preuzimanju. Pretpostavka je da se oko 10 % postojećih kupaca u individualnom stanovanju protivi preuzimanju OMM i priključka, što iznosi 19.000 od ukupnog broja, te bi se u periodu od 10 godina ( sada već, preostalom od 7 godina ), godišnje izmeštalo, odnosno preuzimalo 1.900 OMM i priključaka.  
Na osnovu akcionog plana, za smanjenje gubitaka električne energije planirano je da se u 2014 godini po tom osnovu izmesti 1.000 OMM i priključaka ili 10.000 za period od 10 godina. 
U cilju dovođenja u tehnički ispravno stanje OMM i priključaka putem izrade izmeštenog mesta merenja prilikom preuzimanja istih neophodno je izmestiti u periodu od 10 godina, odnosno do 2021 godine 57 ОММ i priključaka ili 5.750 godišnje.
U cilju dovođenja u tehnički ispravno stanje na 10.500 priključaka izvršilo bi se izmeštanje mernog mesta ili 1.050 na godišnjem nivou.
Zaključak: Po sva četiri osnova u periodu od 10 godina od 2012-2021 godine neophodno je izmestiti ukupno 97.000 OMM i priključaka ili 9.700 godišnje. 
Takođe, za realizaciju zakonske obaveze Preuzimanje i izmeštanje mernog uređaja i priključka ED “ Centar “ Kragujevac, preduslov je i prijem novih radnika, nabavka potrebnog meterijala, kao i rad sa drugim organizacijama van ED ovlašćenim za istu vrstu posla. Broj izvršioca i njihova radna osposobljenost za rad pod naponom i na visini , kao i tehnička podrška, alat, vozni park, zaštitna oprema i slično biće Planom PD, odnosno Planom Ogranka PD određena, planirana i obezbeđena po organizacionim celinama ( Pogoni, Poslovnice, Ispostave ).  ED “ Centar “ Kragujevac treba da napravi konkretne procene sada raspoloživog kadra osposobljenog za ovaj posao, predvidi rad izvršioca isključivo na ovom poslu i prema tome iskaže svoje potrebe za angažovanjem i obukom dodatnog ljudstva. 
Dovođenjem u tehnički ispravno stanje OMM i priključaka putem izrade izmeštenog mesta merenja, uvode se u primenu merni uređaj čije je tehničke karakteristike definisao stručni tim JP EPS po Rešenju br. 508/1-13 od 23.01.2013. godine u dopisu br. 1778/5 od 19.09.2013. godine verzija 2.1 pod nazivom FUNKCIONALNI ZAHTEVI I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE AMI/MDM SISTEMA. Svaki merni uređaj ima mogućnosi ugradnje modema, odnosno mogućnost daljinskog očitavanja
Formiran je stručni tim na nivou ED “ Centar “ Kragujevac sa zadatkom za implementaciju naprednih mernih uređaja električne energije ( mernih grupa ), po Rešenju br. 7361 od 15.11.2013. godine. Sastavni deo izrade zadatka je definisati i OMM – a ( izgled, dimenzije, tehničke karakteristikame i osnovne elemente istog ), za sve vrste merenja. Definisan je OMM za jedan merni uređaj, za dva merna uređaja i za četiri merna uređaja. Takođe su definisani i ormani mernog mesta za mere grupe ( OMM za direktnu mernu grupu; OMM za poluindirektnu mernu grupu i OMM za indirektnu mernu grupu ). 
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4. FINANSIJSKI PLAN
Radi realizacije Srednjoročnog plana preuzimanja i izmeštanja mernih uređaja i priključaka u periodu od 2012-2021 godine u ED “ Centar “ Kragujevac neophodno je planirati sledeća finansijska sredstva:

1.Individualno stanovanje ( izmeštanje mernih mesta ). Napomena:
Prosečna cena izmeštanja mernog mesta u individualnom stanovanju iznosi 50.000,00 RSD, na osnovu toga se dobijaju potrebna sredstva:

za period od 10 godina 97.000 x 50.000 = 4.850.000.000,00 RSD ili:
S obzirom da je u 2012. godini planom investicija realizovano 9.672.600,00 RSD, a u 2013. godini planom investicija realizovano 20.147.000,00 RSD, dok je u 2014. godini planom investicija predviđeno 41.500.000,00 RSD za troškove preuzimanja i izmeštanja mernog mesta, to je razlika do 4.850.000.000,00 RSD iznos od 4.778.680.400,00 RSD  potrebno dodati na troškove za preuzimanje i izmeštanje mernog mesta i priključka u narednih 7 godina, tako da se dobijaju sledeća potrebna sredstva i to:
2012. godina
9.672.600,00 RSD
2013. godina
20.147.000,00 RSD
2014. godina
41.500.000,00 RSD
2015. godina
682.668.628,57 RSD
2016. godina
682.668.628,57 RSD
2017. godina
682.668.628,57 RSD
2018. godina
682.668.628,57 RSD
2019. godina
682.668.628,57 RSD
2020. godina
682.668.628,57 RSD
2021. godina
682.668.628,57 RSD
Krajnji cilj je da se izmeste sva merna mesta i priključci u individualnom stanovanju.
Kako je Planom investicija za 2014 godunu za ED „ Centar „ Kragujevac odobreno ukupno 552.000.000,00 RSD, iz priloženog vidimo da su za realizaciju Srednjoročnog plana preuzimanja i izmeštanja mernog mesta ( mernog uređaja i priključka ) od 2012-2021 godine, odnosno 2014-2021 godine nedovoljna Planom predviđena sredstva. 

Da bi se ispunila zakonska obaveza o preuzimanju mernog mesta i prikljuka po članu 204  Zakona o energetici
(„ SL. Glasnik RS „ br. 57/2011, br. 80/2011-ispr., br. 93/2012 i br. 124/12) Direkcija za strategiju i investicije JP EPS predvidela je da se nedostajeća sredstva obezbede putem kredita, kako za ED „ Centar „ Kragujevac tako i za ostala PD na teritoriji Srbije.
2.  Kolektivno stanovanje ( dovođenje u tehnički ispravno stanje ). Napomena: 
Prosečna cena dovođenja u tehnički ispavno stanje mernog mesta po jednom mernom uređaju iznosi 23.000,00 RSD, na osnovu toga se dobijaju potrebna sredstva:

za period od 10 godina 7.000 x 23.000 = 161.000.000,00 RSD i
za period od godinu dana 700 x 23.000 = 16.100.000,00 RSD.
Merna mesta i priključci u kolektivnom stanovanju neće se izmeštati, već će se dovesti u tehničko ispravno stanje, 

U arhivi Direkcije za upravljanje PD “ Centar “ d.o.o. Kragujevac postoje tačni podaci o analizi postojećeg stanja na terenu ( sa skicama, fotografijama, dijagramima, proračunima i tačnim predračunima radova za izmeštanje ) na osnovu koje je i odrađen Srednjoročni plan preuzimanja i izmeštanja mernog mesta i priključka na teritoriji PD u periodu 2012-2021 godine, odnosno 2014-2021 godine. 
5. PREDLOG SISTEMATIZACIJE PD „ CENTAR „ d.o.o. KRAGUJEVAC U CILJU ANALIZE I SMANJENJA GUBITAKA  I AUTOMATIZACIJE MERNOG MESTA
Na nivou JP EPS urađena je organizacija i sistematizacija i usaglašeni Opšti akti sa Zakonskom regulativom. Za usvojenim Opštim aktima EPS-a sledi usaglašavanje Opštih akata Privrednih društava. Očekuje se od JP EPS da da polazne osnove za novu sistematizaciju za sva PD. 
Privredno društvo „ Centar „ d.o.o. Kragujevac je u fazi izrade nove sistematizacije, na koju očekuje primedbe i sugestije JP EPS ili eventualno saglasnost. Po predlogu poslatom JP EPS, ED „ Centar „ Kragujevac je dao predlog sistematizacije u cilju analize i smanjenja gubitaka i automatizacije mernog mesta. U ED Centar Kragujevac formira se Centar za smanjenje gubitaka (koji je direktno odgovoran Direktoru ED „ Centar „ Kragujevac ). Centrom će rukovoditi  Direktor Centra koji će se baviti analizom za smanjenja gubitaka PD, praviti planove, rukovoditi i organizovati aktivnosti, davati sugestije i zadatke odgovornim licima u Ogranku za smanjenje gubitaka.

U Ogranku Privrednog društva „ Centar „ d.o.o. Kragujevac formira se Sektor mernog mesta i analize gubitaka koji će podržavati, davati odgovore i realizovane zahteve i biti odgovoran Centru za smanjenje gubitaka ED Centar Kragujevac. Opis posla se podudara sa ciljevima i zadacima Centra samo na nivou Ogranka PD, odnosno rukovođenje, organizovanje, planiranje, analiziranje mikroprocesa održavanja, itd. U sklopu Sektora mernog mesta i analiza gubitaka predviđene su sledeće službe:
- Služba za izgradnju i automatizaciju mernog mesta – obuhvata od pripreme, obrade dokumentacije pa do upravljanje, planiranje, održavanja i rukoviđenje  procesa. U okviru Službe za izgradnju i automatizaciju mernog mesta su sledeća Odeljenja: Odeljenje za izgradnju i rekonstrukciju mernog mesta koje planira, rukovodi i kontroliše proces za analizu gubitaka; Odeljenje za automatizaciju mernog mesta je odeljenje u okviru procesa za smanjenje gubitaka u kome će se realizovati  najsloženije aktivnosti procesa automatizacije mernog mesta. 
- Služba za prijem, kontrolu i održavanje mernog mesta – gde imamo dva Odeljenja posebno za virmance, a posebno za domaćinstva i Odeljenje za servis i popravku brojila.

- Služba za analizu gubitaka – koja će se baviti od pripreme, obrade tehničke i druge dokumentacije vezane za analizu gubitaka, kao i efikasno planiranje smanjenja istih, upravljanje procesom za smanjenje gubitaka i kontrolisanjem. 
6. PROCEDURA PREUZIMANJA MERNIH MESTA ( MERNIH UREĐAJA I PRIKLJUČAKA ) OD POSTOJEĆIH KUPACA  
1. Svrha. Svrha ove procedure je da definiše korake koje treba slediti i nosioce aktivnosti i dokumentacije radi preuzimanja mernih uređaja i priključaka od postojećih kupaca.
2. Područje primene
Ova procedura se primenjuje od strane zaposlenih u Tehničkom sistemu Ogranka PD „ Centar „ d.o.o. Kragujevac, Službi za prijem i kontrolu mernog mesta i održavanja mernih uređaja.
3. Definicije i pojmovi  

Svi korišćeni pojmovi nalaze se u Pojmovniku Zakona o energetici ( „ Sl. Glasnik RS „ br. 57/2011, br. 80/2011 – ispr., br.93/12. i br.124/12 )
4.    Nadležnosti   

Za sprovođenje aktivnosti po ovoj proceduri odgovoran je direktor Tehničkog sistema Ogranka PD.
5.    Opis uputstva   

5.1.  Dijagram toka
[image: image7.emf]

Slika br.2: Dijagram toka
5.2 Start
Direkcija za upravljanje donosi Srednjoročni plan preuzimanja i izmeštanja mernih uređaja i priključaka u periodu od 2012-2021. godine, a na osnovu člana 77. stav 4. Zakona o energetici („ Sl.Glasnik RS „ br. 57/2011 i br. 80/2011-ispr., br.93/12. i br.124/12).

5.3. Usvajanje Plana PD

Direktor PD „ Centar „ d.o.o. Kragujevac usvaja Plan preuzimanja mernih uređaja, merno razvodnih ormana, odnosno priključnih vodova, instalacija i opreme u MRO i drugih uređaja u objektima postojećih kupaca, na osnovu koga se pravi operativna procedura sa dijagramom toka i ostalim pripadajućim dokumentima, a sve u cilju realizacije Plana. 

5.4. Donošenje Odluke o početku realizacije Plana PD 

Direktor PD „ Centar „ d.o.o. Kragujevac donosi odluku o početku realizacije Plana. Izdaje naredbu Direktorima Ogranaka da započnu postupak zaključivanja  QF-I2-01 Ugovora o preuzimanju mernih uređaja i priključaka sa postojećim kupcima električne energije, i daje ovlašćenja da mogu da ih potpisuju u ime i za račun PD „ Centar d.o.o Kragujevac. Direktor Ogranka PD „ Centar „ d.o.o. Kragujevac ima prava da odredi i ovlasti Odgovorno lice za potpisivanje QF-I2-01 Ugovora o preuzimanju mernih uređaja i priključaka.

5.5. Priprema za izradu Plana Ogranka PD

Direktor Ogranka PD „ Centar „ d.o.o. Kragujevac donosi Rešenje odgovornom licu za potpisivanje QF-I2-01 Ugovora o preuzimanju mernih uređaja i priključaka.

5.6. Izrada Plana u Ogranku PD

Priprema za realizaciju plana pre svega podrazumeva donošenje i usvajanje Plana Ogranka PD po čitačkim krugovima (listama). 

5.7. Donošenje Oduke o početku realizacije Plana Ogranka PD

Direktor Ogranka PD donosi Odluku o početku realizacije Plana i izdaje naredbu Službi kontrole o istom.

5.8. Štampanje pratećih dokumenata Uputstva

Ova tačka podrazumeva štampanje QF-I2-04 Obaveštenja kupcima, štampanje QF-I2-02 Zapisnika o primopredaji mernog uređaja, QF-I2-01 Ugovora o preuzimanju i QF-I2-05 Naloga za pregled. 

5.9. Distribuiranje Obaveštenja kupcima

Cela realizacija se prati javno – putem medija kao i pisanim putem – putem QF-I2-04 Obaveštenje kupcima i dostavlja se uz tekući obračun za utrošenu električnu energiju, a sve prema Planu o realizaciji Ogranka PD.

5.10. Otvaranje Naloga za pregled mernog uređaja i priključka

Rukovodilac Službe kontrole mernog mesta, na osnovu Plana realizacije Ogranka PD, otvara QF-I2-05 Nalog za pregled mernog uređaja i priključka i uručuje ga kontroloru Službe kontrole mernog mesta. 

5.11. Provera stanja mernog uređaja i priključka

Kontrolor, Službe kontrole mernog mesta, izlazi na teren i proverava na licu mesta stanje mernog uređaja i priključka i sastavlja u prisustvu Kupca ili zastupnika Zapisnik o primopredaji istog. (QF-I2-02 Zapisnik o primopredaji mernog uređaja, priključka i instalacija – direktno merenje, QF-I2-03 Zapisnik o primopredaji mernog mesta – poluindirektno/ indirektno  merenje).

Zapisnik o primopredaji se piše u 3 primerka: jedan se daje Kupcu, a dva ostaju u ED – i (jedan službi kontrole, a drugi Službi knjigovodstva radi upisa u osnovna sredstva). 

5.12. Merni uređaj i priključak ispravni 

Nakon konstatacije u QF-I2-02 Zapisniku o primopredaji mernog uređaja i priključka da su isti ispravni, pristupa se potpisivanju QF-I2-01 Ugovora o preuzimanju mernog uređaja i priključka na distributivni sistem između Kupca i Ovlašćenog lica Ogranka PD „ Centar „ d.o.o. Kragujevac. Ugovor se piše u 3 primerka: jedan se daje Kupcu, a dva Elektrodistribuciji (jedan Službi kontrole, jedan Službi knjigovodstva radi upisa u osnovna sredstva).  

5.13. Provera i arhiviranje dokumentacije

Odgovorno lice kopira po jedan primerak QF-I2-01 Ugovora o preuzimanju i Zapisnika o primopredaji i dostavlja ih  Tehničkiom sistemu Ogranka PD, Službi za analizu pogona TIS, DMS. Jedan Original ostavlja kod sebe u službi i arhivira ih, a drugi original kroz internu poštu prosleđuje Službi knjigovodstva. 

5.14.Uknjižba mernog uređaja i priključka u osnovna sredstva  

Služba knjigovodstva na osnovu Metodologije i uz pomoć Službe kontrole vrši procenu vrednosti mernog uređaja i priključka i uknjižuje (upisuje) u osnovna sredstva. 

5.15 Ažuriranje podataka mernog uređaja i priključka kroz program DMS-a

Po prijemu QF-I2-01 Ugovora o preuzimanju i QF-I2-02 Zapisnika o primopredaji mernog uređaja i priključka  Tehnički sistem Ogranka PD, pristupa ažuriranju istih kroz program DMS-a.

5.16.  Merni uređaj ili priključak neispravan 

Kontrolor prosleđuje odgovornom licu QF-I2-02 Zapisnik o primopredaji uz konstataciju da merni uređaj ili priključak je neispravan ili ne ipunjava tehničke uslove. Odgovorno lice izdaje Nalog za rad Službi rekonstrukcije priključka da merni uređaj ili priključak dovedu u tehnički ispravno stanje (izvrše rekonstrukciju, popravku ili zamenu istog).

5.17. Dovođenje mernog uređaja ili priključka u tehnički ispravno stanje

Služba rekonstrukcije priključka, uz sapstveni radni nalog, vrši popravku, zamenu i/ili izmeštanje mernog uređaja ili priključka, dovodi priključak u tehnički ispravno stanje i putem pisanog izveštaja obaveštava nalogodavca, tj. Odgovorno lice. 
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MecTa M NPUKIbY4YKa U3 4YnaHa 77 ctaB 4 3aKOHa ) npey3eTu U 3aMeHMUTHU, a
MEepHO pa3BOAHEe OpMaHe, OA4HOCHO MNPUKIbYYHe BOAOBE, MHTanauuvje u
onpeMy y MepHO pasBOOAHOM OpMaHy npey3eTu U 3aMEHUTU, OOHOCHO
npeysetM M Yycarnacutm ca 3axTeBMMa M3 TeXHUUYKUX nponuca w
NMpaBunuma o paay AMCcTpuOYyTUBHOI cUCTEMa.

Monumo uUeHeHe noTpollaye 3a capagky NPUNUKOM nperneaa
NPUKIbY4YKa U MepHOr MecTa Te uspage 3anucHuUKa o npumonpeaaju. HakoH
Tora Enekrpoauctpmbyumja he Bam goctaButu YroBop O npeysmmaky Ha
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3AWTO TPEBA NMNOTIMUCATU YITOBOP?
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OArOBOPHOCT 3a TEXHUUYKY UCNPaABHOCT U YyCKNaheHOCT ca TeXHUYKUM
HOpMaTUBMMA, NPONUCaHUM CTaHA4ApAMMA U HOpMamMma.

MowTtoBaHun Kynuu eneKkrpuyHe eHepruje, y Haam pa hemo y
HapeaHOM nepuoay Aod6po capahuBartw,

BALUA ENEKTPOOUCTPUBYLIMJA
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Sl.3 QF- I2 -02 Zapisnik o primopredaji mernog uređaja, priključka i instalacija – direktno merenje

Sl.4 QF- I2-03 Zapisnik o primopredaji mernog mesta (poluindirektno/indirektno merenje)

Sl.5 QF- I2-04  Obaveštenje kupcima

Sl.6 QF- I2-05 Nalog za pregled mernog uređaja i priključka


Procedura preuzimanje mernih uređaja i priključaka od postojećih kupaca OP-I-02 na području ED Centar Kragujevac, usvojena je na XXXII sednici Odbora za IMS, pod br. 2522 od 28.03.2014. godine. 
7. ZAKLJUČAK

Zamenom ( odnosno izmeštanjem i preuzimanjem ) mernih uređaja i  priključaka postojećih kupaca -  planiranom i realizovanom na efikasan način ( kako predlaže navedena metodologija ) postiže se značajan korak u modernizaciji i unapređenju poslovanja ED „ Centar „ Kragujevac ( budući Operator distributivnog sistema , ODS ).
Tehnički pravilnim izmeštanjem mernih mesta gotovo se eliminišu komercijalni gubici i ova metodologija (procedura )  sinhronizovana sa drugim merama dovodi ED „ Centar „ Kragujevac u položaj na kom može da odgovori svim zahtevima kupca, snabdevača i ostalih učesnika na tržištu.
U Privrednom društvu „ Centar „ d.o.o. Kragujevac izmeštanjem i ugradnjom novih merila sa mogućnošću daljinskog očitavanja i upravljanja mogu se očekivati sledeći benefiti: smanjenje gubitaka u distribuciji električne energije, sprečavanje neovlašćenog korišćenja električne energije, smanjenje troškova očitavanja mernih uređaja, povećanje discipline u plaćanju električne energije, mogućnost uvođenja više tarifa, mogućnost smanjenja vršnog opterećenja, mogućnost daljinskog isključenja zbog neispunjenih ugovornih obaveza, smanjenje broja prigovora na tačnost očitavanja, povećanje kontinuiteta napajanja usled brže detekcije nestanka napajanja kupca, stvaranje uslova za otvaranje tržišta električne energije, jednostavna procedura kod promene snabdevača, brzo obezbeđenje podataka i informacija na zahtev snabdevača i kupca, praćenje parametara isporučene električne energije i povećanje zadovoljstva kupca.  






Odgovorno lice








2





Izveštaj








Izveštaj








Odgovorno lice


Direktor zaTehnicki sistem





5.15. Ažuriranje podataka mernog uredjaja i prikljucka kroz program DMS-a
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Odgovorno lice


Sektor za ekonomsko finansijske poslove





5.14. Uknjižba mernog uredjaja i prikljucka u osnovna sredstva








Predmet preuzetog mernog uredjaja i prikljucka





5.13. Provera i arhiviranje dokumentacije
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5.12. Potpisivanje Zapisnika o primopredaji i Ugovora o preuzimanju 
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Sluzba rekonstrukcije prikljucka 





5.17.Dovodjenje mernog uredjaja ili priključka u tehnicki ispravno stanje
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QF-I2-05 Nalog za rad 
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5.16.Merni uredjaji ili prikljucak neispravan
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5.12 Da li su merni uredjaj i priključak ispravni? 





QF-I2-05 Nalog za pregled mernog uredjaja i prikljucka 





Rukovodilac službe kontrole mernog mesta











5.10 Otvaranje naloga za pregled mernog uredjaja i priključka
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5.9 Distribuiranje Obavestenja kupcima








Zapisnik o proveri stanja





Kontrolor Sluzbe kontrole mernog mesta i Kupac





5.11 Provera stanja mernog uredjaja i priključka
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Donošenje odluke o početku realizacije Plana Ogranka PD
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Plan Ogranka, 
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Rešenje o odgovornom licu 
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.Usvajanje plana PD





Plan PD





Odgovorno lice Tehnički sektor 





Odluka o usvajanju plana





5.8


 Štampanje pratećih dokumenata 








5.6. 


 Izrada plana u Ogranku PD





5.5


 Priprema za izradu Plana Ogranka PD
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5.4


 Donošenje odluke o pocetku realizacije Plana PD  
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